

# Le dégroupage

## Calendrier des dégroupages

Planification	ADSL2+	Nom du site	Volume de lignes
Déjà dégroupé	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Saint Denis<sup>(1)</sup></li><li>▪ Sainte Clotilde</li><li>▪ Saint André</li><li>▪ La montagne</li><li>▪ Saint Paul<sup>(2)</sup></li><li>▪ Saint Pierre</li><li>▪ Le Tampon</li></ul>	103 000
Fin mars	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Saint Benoit</li><li>▪ Saint Louis</li><li>▪ Bois de Nêfles St Paul</li><li>▪ Saint Gilles</li><li>▪ Le Port</li><li>▪ La Possession</li><li>▪ Bras Panon</li><li>▪ Rivière Saint Louis</li></ul>	107 700
Fin avril	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ravine des Cabris</li><li>▪ Sainte Marie</li><li>▪ Fleurimont</li></ul>	
Fin mai	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Saline les bains</li><li>▪ Rivière des Pluies</li><li>▪ Etang Salé</li></ul>	
Fin juin	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Saint Joseph</li><li>▪ Saint Leu</li><li>▪ Piton Saint Leu</li><li>▪ Plaine des Cafres</li><li>▪ Petite île</li></ul>	
Fin juillet	OUI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Les Avirons</li></ul>	

- Objectif de couverture en Zone Dégroupée : 210 700 lignes
- Nombres de lignes FT : 266 200
- % de ligne actuellement en Zone Dégroupée par SFR : 39%

1) Non compris : La Montagne / Camélias

2) Non compris : Fleurimont, La Saline et BDN St Paul